



Sitzung vom 7. Mai 2024

## BESCHLUSS NR. 195 / S4.05

### Leuberg- und Chammerholzstrasse Ersatz öffentliche Beleuchtung Genehmigung Bauabrechnung

#### Ausgangslage

An der Sitzung vom 28. September 2021 setzte der Stadtrat das Projekt «Leuberg- und Chammerholzstrasse, Ersatz öffentliche Beleuchtung» fest. Für die Instandstellung wurde ein Kredit in der Höhe von 124 000 Franken bewilligt. Die Bauarbeiten fanden im Herbst 2021 statt. Nun liegt die Bauabrechnung der Abteilung Bau zur Genehmigung vor.

#### Bauabrechnungen

Die Bauabrechnung der «Leubergstrasse, Ersatz öffentliche Beleuchtung» der Abteilung Bau vom 16. April 2024 zeigt folgendes Bild:

	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
I. Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0.0
II. Kandelaber ersetzen inkl. Verkabelung	88 440.50	88 440.50	0.00	0.0
III. Bauarbeiten	0.00	2 000.00	-2 000.00	-100.0
IV. Nebenarbeiten Signalisation, Markierung	0.00	559.50	-559.50	-100.0
V. Technische Arbeiten inkl. Projektleitung Bauherr	0.00	1 000.00	-1 000.00	-100.0
<b>Total</b>	<b>88 440.50</b>	<b>92 000.00</b>	<b>-3 559.50</b>	<b>-3.9</b>

Die Bauabrechnung der «Chammerholzstrasse, Ersatz öffentliche Beleuchtung» der Abteilung Bau vom 16. April 2024 zeigt folgendes Bild:

	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
I. Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0.0
II. Kandelaber ersetzen inkl. Verkabelung	31 292.25	31 292.50	0.00	0.0
III. Bauarbeiten	0.00	1 000.00	-1 000.00	-100.0
IV. Nebenarbeiten Signalisation, Markierung	0.00	707.50	-707.50	-100.0
V. Technische Arbeiten inkl. Projektleitung Bauherr	0.00	1 000.00	-1 000.00	-100.0
<b>Total</b>	<b>31 292.25</b>	<b>34 000.00</b>	<b>-2 707.75</b>	<b>-8.0</b>



**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Leubergstrasse, Ersatz öffentliche Beleuchtung» der Abteilung Bau vom 16. April 2024 im Betrag von Fr. 88 440.50 wird genehmigt.
2. Die Bauabrechnung des Projekts «Chammerholzstrasse, Ersatz öffentliche Beleuchtung» der Abteilung Bau vom 16. April 2024 im Betrag von Fr. 31 292.25 wird genehmigt.
3. Mitteilung als Protokollauszug an
  - Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
  - Abteilung Bau, Abteilungsleiter Hans-Ueli Hohl
  - Abteilung Bau, LG Strasseninspektorat
  - Abteilung Finanzen

öffentlich