



Sitzung vom 22. Oktober 2024

BESCHLUSS NR. 446 / S4.05

Haldenstrasse Regenwasserkanal Genehmigung Bauabrechnung

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 384 vom 26. September 2023 genehmigte der Stadtrat einen Baukredit in der Höhe von 143 000 Franken für die Umsetzung des Regenwasserkanals. Die Bauarbeiten fanden zwischen Oktober und Dezember 2023 statt. Nun liegt die Bauabrechnung zur Genehmigung vor.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung betreffend Sanierung und Erstellung «Regenwasserkanal Haldenstrasse» der Abteilung Bau vom 22. August 2024 zeigt folgendes Bild:

	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
I. Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0.0
II. Bauarbeiten	103 882.50	95 000.00	8 882.50	9.3
IV. Nebenarbeiten	1 613.12	8 000.00	-6 386.88	-79.8
V. Technische Arbeiten	27 817.92	40 000.00	-12 182.08	-30.5
Total	133 313.54	143 000.00	-9 686.46	-6.8

Bei den Nebenarbeiten konnte auf Rodungen und Ersatzpflanzungen auf privaten Grundstücken verzichtet werden, wodurch der Aufwand der Oberbauleitung reduziert werden konnte.

Der Stadtrat beschliesst:

- Die Bauabrechnung des Projektes «Sanierung und Erstellung Regenwasserkanal Haldenstrasse» der Abteilung Bau vom 22. August 2024 im Betrag von Fr. 133 313.54 wird genehmigt.
- Mitteilung als Protokollauszug an
 - Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
 - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
 - Abteilung Bau, Stadtgenieur Marcel Kauer
 - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
 - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich