



Sitzung vom 1. April 2025

## BESCHLUSS NR. 155 / S4.05

### Tägerackerstrasse Bauabrechnung Genehmigung

#### Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 482 vom 29. November 2022 setzte der Stadtrat das Projekt «Sanierung Tägerackerstrasse von Heusser-Staub-Strasse bis Claridenweg» fest und genehmigte einen Baukredit in der Höhe von 933 500 Franken. Die Bauarbeiten fanden zwischen November 2022 und Juni 2023 statt. Nun liegt die Bauabrechnung zur Genehmigung vor.

#### Bauabrechnung

Die Bauabrechnung der Sanierung «Tägerackerstrasse Abschnitt Heusser-Staub-Strasse bis Claridenweg» der Abteilung Bau vom 14. März 2025 zeigt folgendes Bild:

	Bauabrechnung Fr. inkl. MWST	Kosten gem. Kredit Fr. inkl. MWST	Differenz in Fr.	Differenz in %
I. Erwerb von Grund und Rechten	0.00	0.00	0.00	0.0
II. Bauarbeiten	559 238.10	597 500.00	-38 261.90	-6.4
III. Beleuchtung inkl. Grabarbeiten	87 987.25	95 500.00	-7 512.75	-7.9
IV. Nebearbeiten	123 919.43	118 500.00	5 419.43	4.6
V. Technische Arbeiten	118 148.10	122 000.00	-3 851.90	-3.2
<b>Total</b>	<b>889 292.88</b>	<b>933 500.00</b>	<b>-44 207.12</b>	<b>-4.7</b>

#### Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Projekts «Sanierung Tägerackerstrasse Abschnitt Heusser-Staub-Strasse bis Claridenweg» der Abteilung Bau vom 14. März 2025 im Betrag von Fr. 889 292.88 wird genehmigt.
2. Mitteilung als Protokollauszug an
  - Abteilungsvorsteher Bau, Stefan Feldmann
  - Abteilungsleiter Bau, Hans-Ueli Hohl
  - Abteilung Bau, Stadtingenieur Marcel Kauer
  - Abteilung Bau, LG Infrastrukturmanagement
  - Abteilung Finanzen, Kreditkontrolle

öffentlich